Приложение 1
к приказу департамента социальной политики
администрации города Мегиона 
от «_____» __________2018 г.

План мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования
 и инновационному развитию, и территории городского округа города Мегиона

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки проведения
	Координатор
	Ответственные
	Результат
	

	1.
	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по созданию ресурсных центров
	 Июнь 2018
	Координаторы сетевых направлений
	Руководители ОУ, ДОУ, доп. образования 
	11 (одиннадцать) постояннодействующих муниципальных профессиональных педагогических сообществ (согласно проектам сессии);
приказы по созданию ресурсных центров;
положения работы ресурсных центров;
утверждение составов рабочих групп, и назначение руководителей по организации работы ресурсных центров
	

	2.
	Организация участия в профессиональной переподготовке по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации специалистов по темам проектов
	Ежегодно 
	МКУ «ЦРО»
	Руководители ресурсных центров
	повышение квалификации педагогов

	

	3.
	Организация участия в вебинарах, семинарах, педагогических советах, конкурсах, форумах и мастер-классах, публикации в сетевых  и печатных сборниках и журналах в рамках деятельности ресурсного центра
	Ежегодно 
	МКУ «ЦРО»
	Руководители ресурсных центров
	дипломы, сертификаты участника;
публикации статей;
разработки мероприятий

	

	4.
	Сопровождение (консультирование) реализации проектов в образовательных организациях города Мегиона
	Постоянно 
	МКУ «ЦРО»
	Координаторы сетевых направлений
	консультирование по заявкам ресурсных центров
	

	5.
	Разработка дорожной карты по реализации проектов в ресурсных центрах города Мегиона
	Июнь 2018
	Координаторы сетевых направлений
	Руководители ресурсных центров
	план мероприятий (дорожная карта) 

	

	6.
	Информационная поддержка ключевых мероприятий дорожной карты на официальных сайтах (страницах) ресурсных центров, в СМИ
	Постоянно 
	Координаторы сетевых направлений
	Руководители ресурсных центров
	создание страницы (блока, сайта) ресурсного центра;
своевременная публикация информационных блоков о проведении мероприятий
	

	7.
	Создание методической копилки (информационного банка) в рамках тематики проекта 
	Постоянно 
	Координаторы сетевых направлений, МКУ «ЦРО»
	Руководители ресурсных центров
	электронный сборник методических материалов, разработок

	

	8.
	Сбор информации об исполнении мероприятий дорожной карты
	Ежемесячно 
	Координаторы сетевых направлений, МКУ «ЦРО»
	Руководители ресурсных центров
	обеспечение контроля
	

	9.
	Презентация ресурсного центра на августовской конференции 2018
	Август 2018
	ДСП, координаторы сетевых направлений
	Руководители ресурсных центров
	презентация ресурсного центра
	

	10.
	Сессия по реализации проектов
	Март 2019, далее ежегодно
	Координаторы сетевых направлений, МКУ «ЦРО»
	Руководители ресурсных центров
	отчет за период работы ресурсного центра с 01.07.2018 по 01.03.2019
	

	11.
	Анализ работы ресурсного центра
	Июнь 2019, далее ежегодно
	Координаторы сетевых направлений
	Руководители ресурсных центров
	Анализ по итогам работы
	

	12.
	Подготовка отчетных материалов о работе ресурсного центра
	Июнь 2019, далее ежегодно
	Координаторы сетевых направлений
	Руководители ресурсных центров
	отчет о работе ресурсного центра за год
	

	13. 
	Обобщение и представление инновационного опыта ресурсного центра
	Июнь 2019, далее ежегодно
	Координаторы сетевых направлений
	Руководители ресурсных центров
	мастер-классы, семинары и т.п.
	

	14.
	Составление проекта плана деятельности ресурсного  центра на новый учебный год
	Июнь 2019, далее ежегодно
	Координаторы сетевых направлений, МКУ «ЦРО»
	Руководители ресурсных центров
	план работы ресурсного центра
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