



**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**  
(Тюменская область)  
**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЕГИОНА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

**ПРИКАЗ**

от «12» 03 2021

№ 103 - О

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» в 2021 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.01.2021 года №02-21/9, приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2021 №10-П-153 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», от 15.02.2021 №10-П-187 «О назначении муниципальных кураторов в общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся, отобранные для участия в проекте адресной методической помощи 500+ в 2021 году» (в редакции от 02.03.2021 10-П-290), учитывая письмо автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» №10/42-Исх-82 от 09.02.2021 года, в целях реализации проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» в 2021 году

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий «дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» О.А.Ильиной;

Муниципальному куратору проекта адресной методической помощи «500+», заместителю директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» М.П.Малаевой;

Отделу общего образования, главному специалисту – эксперту О.Е.Шавердиной,  
Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования»:

2.1. Обеспечить:

2.1.1. Проведение мероприятий «дорожной карты» в части касающейся.

2.1.2. Взаимодействие с автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» в части методического сопровождения.

2.1.3. Взаимодействие с отделом общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела общего образования.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора



А.А.Бондаренко

Шавердина Ольга Евгеньевна

9-66-58

Рассылка:

В дело – 1;

В ОУ – 7



Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты»  
 по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» в 2021 году.

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1.	Первичное посещение муниципальным куратором муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»	Муниципальный куратор	10 марта 2021 года	Кураторы посетили ШНОР, РПШ верифицированы, в МЭДК соответствующие отметки.
2.	Работа с документацией, выявление рисков профилей	Муниципальный куратор	10-15 марта 2021 года	Подготовка отчетной документации
3.	Определение графика посещения общеобразовательной организации	Муниципальный куратор, МАОУ «СОШ №2»	10-15 марта 2021 года	Утверждение графика посещений приказом департамента образования и молодежной политики
4.	Предоставление отчета в адрес отдела общего образования департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона по результатам первичного посещения муниципальными кураторами	Муниципальный куратор	15 марта 2021 года	Отчет по результатам первичного посещения муниципальным куратором
5.	Предоставление отчета в адрес Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по результатам первичного посещения муниципальным куратором муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»	Муниципальный координатор	17 марта 2021 года	Отчет по результатам первичного посещения муниципальным куратором

6.	Направление в адрес Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры плана <u>муниципальных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»	Муниципальный координатор	15 марта 2021 года	Планы <u>муниципальных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»
7.	Конференция со школами, имеющими стабильно низкие образовательные результаты в городе Нижневартовске	МАОУ «СОШ №2», муниципальный куратор, муниципальный координатор, МКУ ЦРО	14 апреля 2021 года	Размещение концептуальных документов на официальном сайте департамента образования и ЦРО
8.	Муниципальное совещание по вопросам реализации «Проекта 500+»	МАОУ «СОШ №2», муниципальный координатор, муниципальный куратор, МКУ ЦРО	19 апреля 2021	Выявление проблемных зон, выявление положительной динамики
9.	Мониторинг 1 этап	МАОУ «СОШ №2», Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МКУ ЦРО	30 мая 2021 года	Участие в мониторинге
10.	Обработка результатов мониторинга, выявление проблемных зон	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МКУ ЦРО	30 мая -14 июня	Подготовка отчетной документации, нормативно-правовой базы, выявление положительной динамики
11.	Направление в адрес Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры результатов первого этапа мониторинга реализации <u>муниципальных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»	Муниципальный координатор	14 июня	Результаты первого этапа мониторинга реализации <u>муниципальных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»

12.	Направление в адрес Департамента образования и молодежной политики результатов второго этапа мониторинга реализации <u>муниципальных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»	Муниципальный координатор	13 сентября 2021	Результаты второго этапа мониторинга реализации <u>муниципальных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»
13.	Мониторинг 2 этап	Муниципальный координатор	1 ноября 2021	Размещение данных на официальных сайтах для второго мониторинга в ИС МЭДК
14.	Еженедельные научно-методические вебинары по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки»	МАОУ «СОШ №2», муниципальный куратор, муниципальный координатор, МКУ ЦРО	10.03-02.04.2021	Участие в еженедельных научно-методических вебинарах по «Методике адресной поддержки» школ с низкими образовательными результатами, проводимыми автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»
15.	Посещение муниципальным куратором МАОУ «СОШ №2» в соответствии с планом-графиком	Муниципальный куратор	22 марта-15 мая 2021 года	Выявление положительной динамики, подготовка отчетной документации
16.	Анализ данных о результатах выборочной экспертизы документов ШНОР и направление АУ «Институтом развития образования» муниципальному куратору с целью разработки совместных управленческих решений	МАОУ «СОШ №2», муниципальный куратор, муниципальный координатор, МКУ ЦРО АУ «Институт развития образования»	28 июня 2021	Разработка совместных управленческих решений с департаментом образования и молодежной политики, МКУ ЦРО
17.	Информационно-техническая поддержка, консультирование по вопросам размещения данных второго мониторинга в ИС МЭДК	МАОУ «СОШ №2», муниципальный куратор, муниципальный координатор, МКУ ЦРО АУ «Институт развития образования»	01 ноября 2021 года	Размещение отчетной документации
18.	Анализ данных о результатах выборочной экспертизы документов ШНОР и направление	МАОУ «СОШ №2», муниципальный куратор,	15 ноября 2021 года	Муниципальное совещание, анализ проделанной работы. Разработка совместных

	муниципальным кураторам с целью разработки совместных управленческих решений	муниципальный координатор, МКУ ЦРО АУ «Институт развития образования»		управленческих решений
19.	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год	МАОУ «СОШ №2», муниципальный куратор, муниципальный координатор, МКУ ЦРО АУ «Институт развития образования»	20 декабря 2021 года	Проведение анализа результатов проделанной работы в 2021 году, составление рекомендаций по продолжению работы в 2022 году